INFORMACJE O REALIZACJI PROJEKTU
„Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”
za okres I 2013r. – VIII 2013r.
	Zadania założone we wniosku o dofinansowanie
	Stan realizacji

	Zadanie 1. 
Utworzenie dodatkowych oddziałów – realizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych
	Dokonano zamówień publicznych – przetarg na nauczycieli – wychowawców i pomocy wychowawców. Podpisano  umowy na realizację godzin zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. odbyło się 2420 godzin realizacji podstawy programowej  w godz. 13.00-18.00 przez nauczycieli wychowawców oraz 2420 godzin zajęć – udzielanie wszechstronnej pomocy nauczycielowi przez pomoce wychowawcy dla 100 dzieci  w czterech gliwickich przedszkolach. Przeprowadzono przetarg- zamówienie publiczne na catering posiłków dla dzieci. Zakupiono i wydano wyprawkę dla dzieci oraz komplety materiałów plastycznych. Zakupiono pomoce edukacyjne.
Odbyły się spotkania z personelem pedagogicznym  i obsługowym na którym dokonano omówienia działań związanych z realizacją projektu.

	Zadanie 2. 
Organizacja i przeprowadzanie zajęć  kształcenia specjalnego dla DZ niepełnosprawnych
	 Dokonano zamówień publicznych – przetarg na specjalistów do zajęć specjalistycznych. Podpisano  umowę na realizację godzin zajęć specjalistycznych. W ramach projektu realizowane są zajęcia kształcenia specjalnego dla DZ niepełnosprawnych  2 h w tygodniu dla 3 DZ (łącznie 4h). W okresie, od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. odbyło się 97 godz. kształcenia specjalnego. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Odbyły się spotkania ze specjalistą kształcenia specjalnego.               

	Zadanie 3. 
Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla DZ           z dysfunkcjami rozwojowymi
	Dokonano zamówień publicznych – przetarg na specjalistów do zajęć dodatkowych specjalistycznych. Podpisano umowy na realizację godzin zajęć dodatkowych  i specjalistycznych.

W ramach projektu realizowane są zajęcia  dodatkowe i specjalistyczne dla DZ z dysfunkcjami rozwojowymi: 12 grup z logopedii po 1h  w tygodniu; 12 grup zajęć korekcyjno-kompensacyjnych po1h w tygodniu; 4 grupy gimnastyki korekcyjnej 1h w tygodniu. Od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. odbyło się 296 godzin logopedii, 294 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,  98 godz. gimnastyki korekcyjnej.  Odbyły się spotkania ze specjalistami zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, komputery do zajęć logopedycznych i programy multimedialne.  

	Zadanie 4. 
Działania wzmacniające efekty wychowawcze,  edukacyjne       i terapeutyczne oraz upowszechnianie rezultatów
	Odbyły się 4 jednodniowe wycieczki oraz 4 festyny z poczęstunkiem. Zakupiono poczęstunek  oraz nagrody rzeczowe do konkursów i zawodów na festyny.

	Zadanie 6. 
Zarządzanie projektem, rozliczanie, sprawozdawczość, promocja
	Odbyła się rekrutacja personelu zarządzającego. Podpisano umowy z personelem zarządzającym. Odbyły się spotkania  z rodzicami i spotkania indywidualne. Dokonano rekrutacji dzieci do oddziałów przez Komisję Rekrutacyjną na realizację zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz zajęcia specjalistyczne dla DZ z dysfunkcjami rozwojowymi oraz na zajęcia kształcenia specjalnego dla DZ niepełnosprawnych. Sporządzono dokumenty rekrutacyjne oraz opinie. Opracowano, zakupiono oraz  wydano materiały promocyjno-informacyjne. Odbyły się spotkania całego zespołu zarządzającego na których omawiano dotychczasowy przebieg projektu oraz postęp rzeczowy       i finansowy. Na każdym spotkaniu planowano pracę na kolejny miesiąc oraz opracowywano harmonogram form wsparcia, który konsultowano z nauczycielami-wychowawcami i pomocami wychowawcy. Napisano          i umieszczono artykuły promocyjne projektu w gazetach lokalnych i na stronach internetowych czterech przedszkoli.


